

Bilag C.1



projektrådgivningen

J.nr. (udfyldes af Projektrådgivningen)

--	--	--	--

Ansøgning skal indsendes i fire eksemplarer (med bilag) til:

Projektrådgivningen
Klosterport 4A, 3.sal
8000 Århus C

Desuden skal bilag C.1 og C.2 indsendes elektronisk til minipuljen@prngo.dk

MINIPULJEN

ANSØGNINGSSKEMA:

MINDRE PROJEKT (Budget <400.000)

Maksimalt 16 sider, eksklusiv budget og bilag.

Maksimalt 30 siders bilag.

NB: Ansøgninger, der overskrider det maksimale sideantal, vil blive afvist

Projekttitle:	Konsolidering af "Solidariske kæder mod Vold"		
Ansøgende organisation:	RAW (Rights for All Women)		
Partnerorganisation(er):	CEPROMUP		
Land(e):	Danmark, Peru		
Projektstart-dato:	15-11-2008	Projekt slut-dato:	14-11-2009
Ansøgt beløb fra Minipuljen:	399.106		
Resumé (maks. 10 linier – skal skrives på dansk, også selvom den øvrige ansøgning er på engelsk)			
<p>Formålet med nærværende projekt er at konsolidere Cepromups arbejde med antivold i Oasis de Villa og sikre spredning af erfaringer og indsats til andre marginaliserede beboelsesområder i Lima, hvor voldsproblematikken er udbredt. Dette søges gennemført igennem et eksplicit fokus på og assistance til fundraisingsmuligheder for projekt "solidariske kæder mod vold", udvidet netværksopbygning og oplæring i nye tankegange og metoder samt en yderligere faglig indsats i organisationens arbejde mod vold.</p>			

Dato

Ansvarlig person (Underskrift)

Sted

Ansvarlig person og position (Blok bogstaver)

A. SAMARBEJDSPARTNERNE

A.1 Den danske organisations historie, formål og erfaringer

RAW (Rights for All Women) blev dannet i marts 2007. Den ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer, der alle har mangeårig praktisk erfaring fra krisecenterbevægelsen i Danmark, så vel som erfaring med udviklingsarbejde. RAWs formål er gennem samarbejde med lokalforankrede sydorganisationer at arbejde for kvinders rettigheder og med særligt fokus på voldsramte kvinder. RAW baserer sig udelukkende på frivillig arbejdskraft.

RAW opstod i forlængelse af medlemmernes engagement i Dannerhusets aktiviteter i Cameroun og Peru. Dannerhuset valgte i 2006 at ændre den internationale strategi og de aktive frivillige i projekterne valgte i den forbindelse at oprette RAW med det formål dels at kunne fortsætte og videreudvikle det gode samarbejde med partnerorganisationen i Cameroun, dels at skabe grundlag for fremtidige projekter med nye samarbejdspartnere. RAW har hidtil hovedsagligt arbejdet med projektet i Cameroun, mens flere af medlemmerne ligeledes har været ansvarlige for Cepromups minipuljefinansierede projekt i Peru.

RAWs faglige kapacitet i forhold til nærværende ansøgning skal derudover findes i bestyrelsesmedlemmernes erfaring med krisecenterarbejde, udvikling af projekter mod vold mod kvinder, coaching, engagement i arbejdet for kvinders rettigheder samt kapacitetsopbygning og fundraising.

A.2 Samarbejdspartners historie, formål og erfaringer

CEPROMUP - "Centro de Promocion de la Mujer del Pueblo"

CEPROMUP er en uafhængig kvinderettighedsorganisation, som arbejder i slumkvartererne i området omkring Lima. Organisationen har arbejdet med udviklingsprojekter i Limas slum siden 1977, men blev først officielt oprettet i 1986. CEPROMUP's formål er at:

- støtte og styrke marginaliserede peruanske kvinders personlige, sociale og økonomiske udvikling igennem deltagelse i de demokratiske organisationer og deltagelse i det produktive system
- støtte udviklingen i/af kvindernes organisationer
- støtte kvindernes aktive søgen efter alternativer i den sociale udvikling mht. overlevelse, personlig udvikling, kapacitetsopbygning og indkomstdannelse

Alle CEPROMUP's medlemmer er peruanere, og arbejdet i CEPROMUP er primært frivilligt. Organisationen har kun enkelte faste lønnede medarbejdere – blandt andet Frida Consiglieri Francia; præsident for CEPROMUP. Frida C. Francia er den faste kontaktperson i CEPROMUP.

Øvrige medlemmer af bestyrelsen: Justo de los Rios Hermoza, Jorge Tarrillo Purisaca og Renata Elías Padron (vicepræsident og medlem af den politik-koordinerende gruppe under Norsk Kirkes Nødhjælp, NKN, som repræsentant for NKNs Latinamerikanske samarbejdsorganisationer)

CEPROMUP's arbejde har altid været baseret på det direkte arbejde med projektets målgruppe – fattige kvinder og unge i Villa El Salvador. En afgørende del af deres arbejdsmetode er det opsøgende arbejde i slumområderne, hvor frivillige/projektmedarbejderes går 'dør til dør' samt oplyser om aktiviteter ved at holde taler i det lokale folkekøkken. Der er derfor en meget tæt relation mellem lokalområdet, målgruppen og NGO'en. CEPROMUP udvælger specifikt egnede og engagerede personer fra projekternes målgruppe, som de herefter uddanner til fortalere for kvinders rettigheder. Derfor er de fleste af CEPROMUP's medlemmer kvinder, udgået fra projekternes målgruppe og uddannet gennem deltagelse i det daglige arbejde. De er alle indbyggere i Limas slum. CEPROMUP er en af de ældste og mest stabile peruanske NGO'er i Lima. CEPROMUP er også meget aktive og kendte i netværksarbejdet med andre aktører, der arbejder for kvinder, børn og unges rettigheder.

CEPROMUP har igennem 15 år gennemført udviklingsprojekter i Limas Cono Sur, herunder projekter med organisering, uddannelse og kapacitetsopbygning indenfor produktionsvirksomhed, mikrokredit, miljø, sundhed og andre sociale projekter. I 1998 fik CEPROMUP, som den første peruanske organisation, tildelt Clarence Moore – prisen af UNESCO.

Siden 1986 har NKN finansieret væsentlige dele af CEPROMUP's aktiviteter med årligt 1,175 millioner

norske kroner. CEPROMUP har desuden fået projekter finansieret af: - EU (installation af drikkevand i slummen), Panamerikanske Center for Sanitære Arbejder (program mod kolera), Diaconia-Peru (havebrugsprojekt til produktion af fødevarer i slummen).

CEPROMUP har igennem 20 år været engageret i kvinders empowerment i Villa El Salvador. Fysisk, psykisk og seksuel vold har været et af deres fokuspunkter igennem årene, hvor vægten har været på det sundhedsskadelige aspekt af volden. Derfor tog CEPROMUP for nogle år tilbage initiativ til en foreløbig kortlægning af volden mod kvinder og unge i Peru og kontaktede diverse relevante institutioner, der direkte eller indirekte er involveret i håndteringen af voldsproblematikken i regionen. Dette gælder krisecentre, retsvæsenet, sundhedssektoren og relevante NGO'er. MIMDES (det peruanske Kvinde- og Socialministerium) har anerkendt CEPROMUP's projekt som værende i overensstemmelse med ministeriets fokusområder.

Målgruppen, som for dette projekt primært gælder fattige kvinder og unge i Villa El Salvador, er blevet inddraget i flere omgange i planlægningen af sidste års projekt og vil være en bærende kraft i forhold til konsolideringen af nærværende projekts faglige målsætninger samt aktive deltagere i forhold til projektets bæredygtigheds.

Projektleder på det ansøgte projekt i partnerlandet vil være Frida Consiglieri Francia, præsidenten for CEPROMUP. Hun har 10 års erfaring indenfor arbejdet med vold i familien og 20 års erfaring med voksenuddannelse. Hun er uddannet lærer. De tre lønnede projektmedarbejdere, som skal være hovedansvarlige for projektets gennemførelse, vil være uddannet hhv. indenfor didaktik, vold i familien, markedsstrategi og kommunikation. Endvidere lægges der vægt på lokal kendskab og netværksforbindelser (se bilag E).

De frivillige i projektet er udvalgt fra målgruppen gennem sidste års projekt og herefter uddannet i viden om volden, konflikthåndtering og didaktik i forhold hertil. På den måde er der nu sikret en god kontakt til og forståelse for lokalområdet og arbejdet med de solidariske kæder.

A.3 Erfaringer fra tidligere samarbejde

Samarbejdet mellem Dannerhuset og Cepromup opstod for 2 ½ år siden i marts 2006, da Dannerhuset blev kontaktet af NGO'en Axis efter henvisning fra Projektrådgivningen, der kendte til Dannerhusets projektdeltagelse i Cameroun og mente Dannerhuset kunne være egnet til at indgå i et samarbejde med CEPROMUP omkring projektet "Solidariske kæder og udbredelse af anti-vold". Et lokalt projekt imod vold henvendt til fattige kvinder og unge i Villa El Salvador. Herefter modtog Dannerhuset Cepromup's foreløbige projektbeskrivelse gennem Axis, som kendte CEPROMUP igennem mange års samarbejde. Efter en nærmere gennemgang og vurdering af projektbeskrivelsen samt udvikling af en inputprofil indvilligede Dannerhusets ledelse i, at Dannerhuset kunne indgå som hovedansvarlig i daværende samarbejdsprojekt. Det resulterede i indledningsvist en forundersøgelse og herefter udførelsen af det netop afsluttede etårige projekt. Dannerhuset har i dag valgt at følge en anden international strategi, der ikke rummer plads og ressourcer til Sydamerika, og Peru-projektgruppen er derfor indgået i organisationen RAW, der henvender sig til internationale samarbejdspartnere i Syd og har en faglig baggrund i Dannerhuset.

Tidligere erfaringer og resultater fra det hidtidige projektsamarbejdet

Da det forhåndenværende projekt bygger videre på tidligere erfaringer og resultater fra det seneste projekt, er det vigtigt, at understrege og drage nytte af vores foreløbige konklusioner.

Generelt har vores erfaringer fra det hidtidige samarbejde vist, at der idealistisk set er stor overensstemmelse mellem projektgrupperne, hvad angår målgruppe, metoder og strategi. Det har været enighed om grundprincipperne i forhold til projektets mål og de samarbejdsforhold, der er nødvendige i forhold til at indfri disse.

For at skabe grundlaget for de solidariske kæder til bekæmpelse af vold i udvalgte slumområder i Lima, var målet at uddanne 20 fortalere og yderligere 250 formidlere i en anti-voldskampagne. Dette skulle ske gennem workshops. Langt flere end målsat (34) er det første år blevet uddannet, og projektet har rent kvantitativt oversteget forventningerne. Udover den basale uddannelse, er 16 såkaldte meningsdannere blevet udvalgt til at gentage workshops i lokalbefolkningen, lave huskampagner og markere mærkedage.

På den krisefaglige side skulle 120 indbyggere ifølge projektmålene modtage basal krisehjælp og praktisk assistance foranlediget af de to projektkoordinatorer i lokalområderne. 30 personer skulle følges gennem et helt kriseforløb med efterfølgende henvisning til relevante instanser. Også disse mål blev kvantitativt nået.

Af andre mål kan nævnes deltagelse, lobbyisme og vidensudveksling i lokale og nationale netværk, samt medvirken til, at 100 fagligt relevante personer deltog i faglige konferencer. Disse blev også indfriet.

På trods af, at det første projekt beviseligt har levet kvantitativt op til de satte mål og endda oversteget disse, har der været omstændigheder, der har svækket projektet strategisk og socialfagligt, hvilket netop har ledt os til at søge den ekstra konsoliderende fase. Disse omstændigheder bunder dels i, at det meget hurtigt efter det seneste projekts start, stod os klart, at der grundet den pludselige indskrænkning i mulighederne for at søge ekstra finansiering igennem statslige donorer, ville være en stor udfordring og byrde for Cepromup i forhold til at sikre sig en økonomisk bæredygtighed samtidig med at gøre projektindsatsen socialfagligt bæredygtigt på et år.

Denne erkendelse medførte, at Dannerhuset's projektgruppe efter projektets start i overensstemmelse med Cepromup's behov valgte at inddrage en fundraisingstrategi i projektet for på den måde være med til at omvende partnerorganisationen til selvfinansiering og dermed sikre en videreførelse af antivoldsindsatsen. Derfor er der i 2007-2008 afholdt 5 workshops omkring fundraising, hvor fokus har været på at igangsætte en ny indgangsvinkel hos Cepromup omkring deres muligheder for finansiering.

I løbet af denne proces er det blevet tydeligt, at Cepromup stadig står foran en stor og krævende omstillingsproces i forhold til at kunne søge finansielle midler. Cepromup savner rutine og kendskab til metoderne indenfor kommerciel kommunikation og endvidere selvtillid i forhold til at imødegå fremtiden i den situation, de nu står i. De er dog i gang med omstillingen, men der mangler meget endnu.

Nogle andre afgørende erfaringer Dannerhuset's projektgruppe har gjort sig, er i forbindelse med projekttilsynsrejserne som forløb over 3 gange. Ud over workshops bestod disse af feltarbejde, observationer, kvalitetstjek og evaluerings- og budgetmøder. Vores indtryk var, at Cepromup havde et rigtig godt kendskab til lokalområderne, og at de valgte målgrupper var både meget oplyste og engagerede omkring projektet, men også stadig meget sårbare og afhængige af den professionelle støtte og indsats via projektkoordinatorerne. Der bekymrede os, at mens de planlagte workshops og uddannelser var blevet afholdt, var leder- og fortaleregenskaberne hos de udvalgte meningsdannere ikke overbevisende. Da projektet oprindeligt var planlagt som et toårigt projekt men efterfølgende blevet skåret tidsmæssigt og økonomisk ned til et etårigt projekt, var projektet indsats ikke blevet realistisk begrænset i samme instans. Konsekvenser i vores øjne var, at der simpelthen ikke været nok tid til både at primærudanne målgruppen og herefter anvendeliggøre viden i de udvalgte meningsdannere. Da disse er forudsætningen for en konsolidering af de solidariske kæder, er det et problem, og et problem, vi søger løst gennem en konsolideringsfase. Vi er nu blevet opmærksomme på visse områder, hvor vores faglige bistand vil kunne løfte de solidariske kæders succes med at forebygge vold. Således fokuserer nærværende projekt både på en økonomisk og faglig konsolidering.

B. PROJEKTET

B.1 Hvordan er projektet blevet forberedt?

Igennem det sidste års projektindsats, hvor den danske projektgruppe har samarbejdet med Cepromup omkring indsatsen i Oasis de Villa har der vist sig fokusområder, hvor der har været behov for ekstra opmærksomhed. Projektets metode og geografisk samlede målgruppe giver en unik mulighed for at forankre en indsats, der for få midler er selvkørende.

Målgruppen, som for dette projekt primært gælder fattige kvinder og unge i Villa El Salvador, er blevet inddraget i flere omgange. CEPROMUP har som nævnt ovenfor lavet deres egen indirekte (gennem netværksforbindelser) og direkte (gennem direkte kontakt til målgruppen) målgruppeundersøgelse i forbindelse med en foreløbig kortlægning af volden i regionen. Gennem CEPROMUP's allerede eksisterende workshops og

produktionskurser til kvinder samler de løbende viden omkring kvindernes største problemer og der er nu klare pejlemærker i forhold til konsolideringsfasen af anti-voldsprojektet.

Gennem CEPROMUP's allerede eksisterende workshops til kvinder er der endvidere løbende indsamlet viden omkring kvindernes største problemer, som har været væsentlig viden i den videre spredning og konsolidering af anti-voldsprojektet. RAWs projektgruppe har selv udført målgruppeinterviews med både kvinder, unge og mænd i projektets indsatsområde. Viden fra disse interviews har vi dels drøftet med CEPROMUP og dels taget med i vores egne vurderinger af behovet for en videre anti-voldsindsats i området og forudsætningerne for en vellykket indsats (se tidligere indsendte statusrapport). Ud over arbejdet med selve volden er det blevet klart at en af de store udfordringer for målgruppen er at skabe muligheder i forhold til fremtiden. Dette gælder såvel økonomisk som videnskabsmæssigt. Målgruppen er i stor udstrækning marginaliseret i forhold til den udvikling der ellers foregår i Peru i øjeblikket.

RAWs projektgruppe og CEPROMUP har sammen gennemgået de planlagte aktiviteter og drøftet målgruppestrategi- og metode. RAW har efterfølgende fulgt op med et mere konkret bud på uddannelse omkring fundraising og praksis, volden i teori og i praksis, som CEPROMUP har bifaldet.

B.2 Hvilken sammenhæng indgår projektet i

Økonomisk bæredygtighed

Perus samlede økonomi er i øjeblikket opadgående, hvor private erhvervsdrivende efterhånden har fået gode muligheder for at drive profitkabende virksomheder. Der er flere internationale virksomheder, der har base i Lima og man oplever en større interesse for cooperative social responsibility. Der er således skabt grobund for at det private erhvervsliv kan være med til at støtte en positiv samfundsudvikling. På projektrejserne initierede projektgruppen en del samtaler med virksomhedsledere i Peru. Det drejer sig om virksomheder med en stor økonomisk betydning som umiddelbart har vist stor interesse for Cepromups arbejde med voldsramte kvinder i slumområderne. Her blev der åbnet op for ideerne om at skabe en lokalt forankret fundraisingstrategi, hvor Cepromup udnytter deres netværk i lokalområdet optimalt.

Faglig bæredygtighed

I løbet af de sidste 9 år er der sket en generel styrkelse af den politiske vilje i Perus nationale, regionale og lokale institutioner i forhold til at imødekomme kvinders rettigheder. Dette er mere specifikt kommet til udtryk ved et generel øget fokus på den store forekomst af vold i familien og seksuel vold (VFS) mod kvinder, unge og børn i Peru.

Igennem sidste års projekt blev der arbejdet med inddragelse af målgruppen

Selvom vold i hjemmet er udbredt er der få i den højere middelklasse, der kender omfanget af volden og arbejdet mod problemet. Vi har på vores tidligere rejser erfaret, at interessen fra virksomhedernes side er til stede og at inddragelsen af lokale virksomheder kan åbne for en helt ny formidlingsplatform, samtidig med at det kan tilføre ressourcer til det forebyggende arbejde.

Ved at inddrage lokale ressourcer kan man for få midler fremme den lokale bevidsthed om voldsproblematikken og spredningen af metoden "Solidariske Kæder" til andre udsatte områder.

B.3 Problemanalyse

Hovedproblemet, som projektet skal bidrage til at løse, er behovet for en konsolidering og anvendeliggørelse af metoder og social faglige fremgangsmåder i "solidariske kæder mod vold" gennem øget fokus på økonomisk, socialfaglig og organisatorisk bæredygtighed.

De primære årsager til hovedproblemet er:

- Cepromup har siden 1986 primært fået støtte til sine udviklingsprojekter gennem statslige midler fra Norsk Kirkes Nødhjælp. Denne støtte, og muligheden for støtte fra andre stater, er grundet Perus stigende BNI stoppet, hvorfor Cepromup befinder sig i en trængt økonomisk overgangsperiode som de har svært ved at omstille sig til.

- Cepromups ansatte har hidtil primært fokuseret på målgruppebefolkningen og erfaringsopsamling. De nye tider kræver viden om lokale og internationale kommercielle forhold samt organisatoriske tilpasninger i forhold til erfaringsspredning af metoder og socialfaglig viden fra projekt "solidariske kæder mod vold" til relevante samarbejdspartnere, såsom MIMDES, DEMUNA og Distriktsnetværket mod vold. Tilpasning til disse nye tider indebærer en omstillingsproces med behov for kompetent støtte og vejledning.
- Cepromup har manglet redskaber for faglig erfaringsudveksling omkring organisatoriske metoder og socialfaglige overvejelser i relation til sidste års projekt.

De primære direkte virkninger er:

- Cepromups arbejde for at forebygge vold i familien i slumområder ophører med risiko for at volden tiltager i disse områder.
- Stigning i sundhedsrisici og ringere livskvalitet hos marginaliserede befolkningsgrupper udsat for VFS
- Den koordinerede forebyggende indsats og oplysning omkring VFS fragmenteres og kvaliteten af fagligheden omkring arbejdet med voldsramte er mangelfuld.

Perus centrale og regionale institutioner er fortsat i første fase med hensyn til at videreudvikle og implementere tiltagene således, at de enkelte ofre for volden kan drage fordel af den nye retning i Perus social og ligestillingslovgivning. Lokal forankring af rettigheder, et tværfagligt ståsted og kvalificeret assistance i lokalområderne er fortsat en udfordring i kampen mod VFS. På et nationalt plan ses dog en erhvervsmæssig positiv udvikling, hvorfor involveringen af erhvervslivet som samarbejdspartnere for den fortsatte indsats i kampen mod VFS anses for en oplagt mulighed for at skabe økonomisk bæredygtighed og sprede viden om erfaringerne med arbejdet i "solidariske kæder mod vold".

Projektet får indflydelse på såvel kvinder som mænd, men vil primært inddrage kvinder og unges kompetencer til i fremtiden at styrke og udvide kæderne mod vold lokalt. Ud over vold i hjemmet, er vold på gaden stadig et problem i området og bevirker for eksempel, at det er farligt at færdes ude. Derved bliver indtjeningsmuligheden stærkt forringet, da især kvinderne er henvist til hjemmearbejde, ligesom det i forvejen er kulturelt forventet, at kvinderne tager sig af hjem og børn. VFS bliver således en dobbelt marginaliseringsfaktor for de i forvejen socialt udsatte kvinder og unge Oasis de Villa, hvilket er den primære årsag til at anti-voldsindsatsen tager udgangspunkt i kvinder og unge.

B.4 Målgruppe og deltagere

Primær målgruppe: Målgruppen er ca. 1900 ekstremt fattige kvinder, unge og børn i 2 slumområder i Oasis de Villa i udkanten af Lima, der står i en umiddelbar udsat position med hensyn til VFS. Den direkte indsats vil i første omgang blive rettet mod kvinder og unge, som indirekte vil påvirke mænd og børn, der er en del af kvinderne og de unges hjem. Projektets indsats vil på længere sigt involvere hele målgruppen efterhånden som de solidariske kæder bliver længere og flere.

Sekundære målgrupper:

Interne: 16 facilitatorer der videreuddannes i coaching, supervision, organisationsmetoder, krisehjælp og assertiv kommunikation og 150 aktive deltagere i de solidariske kæder.

Eksterne:

50 lokalt forankrede virksomheder:

24 private organisationer eller virksomheder nationalt og internationalt. Der er planlagt kontakt til Mærsk, Coca Cola, Nike, Apple.

1 Statslig aktør: MIMDES – Kvindeministeriet.

Netværksorganisationer: "Distriktsnetværket for varetagelse og forebyggelse af Børnemishandling og Vold i Familien".

Græsrodsorganisationer og NGO'er i lokalområdet: "Folkekøkkenet i Oasis de Villa", "Et Glas Mælk, Oasis de Villa", "Mødrekлубben", "Unge sammenslutning". "Juridisk Rådgivning for Kvinder" og "Center for Mental Velfærd".

Offentlige lokale aktører: "Center for Mødre og Børn, Juan Pablo II", "Kvinder, Børn og Unges Beskyttelse" (DEMUNA)

Den primære målgruppe består hovedsagligt af indvandrede højlandsindianere fra borgerkrigen og disses efterkommere, der lever i ekstrem fattigdom i slumområderne i udkanten af Lima. De alvorlige følgeproblemer af levevilkårene i området er alkoholisme (særligt blandt mænd) og massive problemer med VFS, der rammer kvinder og unge hårdest. Lokalområdet er karakteriseret ved manglende offentlige faciliteter såsom vand, kloakering og elektricitet, samt marginalisering i forhold til de offentlige myndigheder generelt.

B.5 Projektets målsætninger og succeskriterier(indikatorer)

Det overordnede mål med dette projekt er at forankre og anvendeliggøre den socialfaglige bæredygtighed for projekt "Solidariske kæder mod vold" gennem fokus på økonomisk og organisatorisk bæredygtighed. Målene er i den henseende at:

1. Pr. 14. nov. 2009 modtager "solidariske kæder mod vold" støtte fra 4 forskellige lokale virksomheder til spredningen af antivoldsbudskabet i Limas slum og faciliterer et direkte økonomisk samarbejde mellem målgruppen og andre lokale aktører.
2. Pr. 14. nov. 2009 sender "solidariske kæder mod vold" målrettede ansøgninger til private og offentlige donorer såvel nationale som internationale.
3. Pr. 14. nov. 2009 spreder 16 facilitatorer metoder og socialfaglig viden fra "solidariske kæder mod vold" gennem skriftligt materiale og mundtlige oplæg i distriktsnetværket mod vold i Lima og 150 aktive deltagere i "solidariske kæder mod vold",

Indikatorerne i forhold til succes for disse målsætninger er

Projektmål 1

- Cepromup har taget kontakt til 50 forskellige lokale virksomheder eller resursestærke privatpersoner, hvor de har fremlagt deres fundraisingmateriale og formidlet visionerne for et fremtidigt økonomisk partnerskab ved brug af global marketing strategi.
- De 16 frivillige facilitatorer har modtaget undervisning over 6 workshops i fundraising og organisering af projekt "solidariske kæder mod vold"
- Der er afholdt 2 fundraisingevents med 50 indbudte virksomheder, hvor Cepromup er eneansvarlig for den ene af dem og RAW er delvist ansvarlig for den anden.
- Der er udviklet en organisatorisk platform for "solidariske kæder mod vold" hvorfra målgruppen og lokale virksomheder kan indgå økonomiske partnerskaber.

Projektmål 2

- Der er afsendt 24 målrettede ansøgninger til såvel nationale som internationale virksomheder og/eller donororganisationer.

Projektmål 3

- Der er udarbejdet en håndbog omkring metodiske og socialfaglige erfaringer fra "solidariske kæder mod vold" og denne er distribueret i distriktsnetværket samt MIMDES, DEMUNA og 10 relevante NGO'er i Lima.
- De 16 frivillige facilitatorer har modtaget undervisning i etiske regler i arbejdet med kriseramte børn og kvinder der lever med vold, sikkerhedsovervejelser samt supervision.
- Der er afholdt 1 månedlig workshop i indsatsområdet for nye og gamle medlemmer af de "solidariske kæder mod vold", hvor medarbejderen i "solidariske kæder mod vold" har arrangeret aktiviteten.
- Der foreligger en PR og kommunikationsstrategi
- Medarbejderen i "solidariske kæder mod vold" samt 1facilitator har deltaget i de månedlige møder i Distriktsnetværket mod vold og formidlet metoder og erfaringer fra "solidariske kæder mod vold"

B.6 Projektperiode og aktiviteter

Projektperioden vil strække sig fra 15. november 2008 til 14. november 2009, i alt 12 måneder.

Aktiviteter	Forventede resultater
Bæredygtighed – fagligt	
a. RAW underviser medarbejderne i "solidariske mod vold" i personlig coachingteknikker og supervision over 2 gange, hvorefter medarbejderne videreuddanner de frivillige facilitatorer i dette over 6 workshops.	a. Styrke promotorer og facilitatorers faggrundlag og engagement i deres frivillige rolle i lokalområdet
b. Produktion og distribution af håndbog om erfaringerne med metoderne anvendt i "solidariske kæder mod vold" og organisatoriske redskaber samt krisehjælpsmanuel.	b. Sikre kompetent hjælp i lokalområdet gennem tydelige metodiske retningslinier og "best practise" i krisehjælp.
c. Medarbejderen i "solidariske kæder mod vold" arrangerer 12 workshops hvor der kan introduceres nye medlemmer og hvor der etableres krisehjælpsgrupper. Der oplæres i krisehjælp, konflikthåndtering og livsprojekt herunder børneopdragelse. Derudover diskuteres udviklingen i området samt nye muligheder og tiltag.	c. Tæt opfølgning på indsatsområdets resultater og at de solidariske kæder spreder antivoldsbudskabet. Etablering af forum for forandringsprocesser, hvor nye viden opsamles og spredes.
d. Medarbejderne i "solidariske kæder mod vold" udvikler en PR-kommunikationsstrategi i forhold til erfaringsspredning af metoder og viden indhentet fra projekt "solidariske kæder mod vold" og implementere denne i den frivillige gruppe. Medarbejderne samt 1 frivillig facilitatorer deltager i det månedlige møde i Distriktsnetværket mod vold.	d. Sikre en anvendeliggørelse af erfaringer samt spredning til relevante partnere og befolkningen generelt.
Økonomisk bæredygtighed	
a. RAW underviser medarbejderne i "solidariske kæder mod vold" i fundraising, global marketing og organisatoriske metoder over 2 gange, hvorefter medarbejderne videreuddanner og støtter de frivillige facilitatorer i organisering og fundraising til de "solidariske kæder mod vold" over 6 workshops.	a. Styrket kompetence i mundtlig og skriftlig formidling af målsætninger og succeser og organiseringen af videreudviklingen af "solidariske kæder mod vold". Udvikling af moderne formidlingskultur der henvender sig til en markedsorienteret modtager uden forhåndskendskab til VFS.
b. Kontakt til 50 virksomheder eller resursestærke privatpersoner med henblik på synliggørelse af VFS-problematikken og etablering af samarbejde om arbejdet mod vold	b. Etablering af kontakt og nye muligheder for at udbygge samarbejdet mellem "solidariske kæder mod vold" og den private sektor. Gennem netværksarbejde med virksomheder eller eksempelvis kendte enkelt personer udvides mulighederne for at skaffe ressourcer, såvel økonomiske som PR-mæssige til spredningen af antivoldsbudskabet.
c. 24 afsendte ansøgninger til relevante donorer om støtte til arbejdet mod vold igennem "solidariske kæder mod vold	c. Styrket mulighed for økonomisk bæredygtighed igennem opkvalificering af "solidariske mod vold" i finde relevante donorer, analysere mulighederne for støtte og tilpasse ansøgninger til forskellige typer af donorer.
d. Afholdelse af 2 events for lokale virksomheder	d. Etablering af samarbejde mellem samarbejdsorganisationen og lokale virksomheder med henblik på at skabe opmærksomhed om VFS-problematikken og opfordre lokale virksomheder til aktiv deltagelse.

B.7 Hvordan vil projektet blive gennemført (projektets strategi)?

Projektets overordnede strategi tager udgangspunktet i de specifikke erfaringer fra forrige projektfase og erfaringer med udfordringer i projektarbejde generelt.

Den overordnede strategi i projektet er igennem organisatoriske, økonomiske og socialfaglige udviklingsredskaber at konsolidere spredningen og anvendeligheden af metoder og erfaringer i "solidariske kæder mod vold".

Gennem første projektfase er der uddannet 34 facilitatorer i basal krisehjælp, livsprojekt og konfliktløsning. Herudover er der samlet 250 aktive frivillige i "solidariske kæder mod vold". Grundstenen i det videre forløb bygger på en videre organisering af disse mennesker og en anvendeliggørelse af de erfaringer der udspringer af indsatsen i området.

Fase 1 – 1. oktober 2008 til 31. januar 2009	
RAW – 1. rejse	<ul style="list-style-type: none">• 2 workshops om fundraising og organisering• Opsøge 25 virksomheder – sidemandsoplæring af Cepromup• Formulering af fundraisingmanual• Iværksætte faglig sidemandsoplæring• 2 workshops om coaching, krisehjælp og supervisionsteknikker• Forberede virksomhedsarrangement i 2. fase• Status på facilitatorrolle og netværkssamarbejde
Fra Danmark	<ul style="list-style-type: none">• Opfølgning og sparring over internettet og telefonisk
Cepromup	<ul style="list-style-type: none">• 2 fondsansøgninger om måneden• Minimum 17 opfølgende eller opsøgende virksomhedsbesøg• Sidemandsoplæring i krisehjælp af lokale facilitatorer og månedlig introduktion til nye medlemmer• 2 workshops om fundraising og organisering• 2 workshops om coaching, krisehjælp og supervisionsteknikker• Efterfølgende superviseres de lokale facilitatorer• Månedlig tilbagemeldinger til RAW
Fase 2 – 1. februar – 31. maj 2009	
RAW - 2. rejse	<ul style="list-style-type: none">• Faglig supervision af promotorer og lokale facilitatorer i feltet• Superviserende/ coachende opfølgning på arbejdet med fundraising• Afholdelse af 1 virksomhedsarrangement• Midtvejsevaluering• Opfølgning på socialfaglig konsolidering af facilitatorrollen og netværkssamarbejde
Fra Danmark	<ul style="list-style-type: none">• Opfølgning og sparring over internettet og telefonisk
Cepromup	<ul style="list-style-type: none">• 2 fondsansøgninger om måneden• Minimum 17 opfølgende eller opsøgende virksomhedsbesøg• Sidemandsoplæring i krisehjælp af lokale facilitatorer og månedlige introduktionsworkshops.• Efterfølgende superviseres de lokale facilitatorer• 2 workshops om fundraising og organisering• 2 workshops om coaching, krisehjælp og supervisionsteknikker• Plan over fremtidige visioner og kommunikationstrategi• Månedlig tilbagemeldinger til RAW
Fase 3 – 1. juni – 31. september 2009	

RAW – 3. rejse	<ul style="list-style-type: none"> • Faglig supervision af promotorer og lokale facilitatorer i felten • Superviserende/ coachende opfølgning på arbejdet med fundraising • Sparring på virksomhedsarrangement • Udbygge og vedligeholde virksomhedsnetværk • Evaluering • Opfølgning på socialfaglig konsolidering af facilitatorrollen og netværkssamarbejde.
Fra Danmark	<ul style="list-style-type: none"> • Opfølgning og sparring over internettet og telefonisk
Cepromup	<ul style="list-style-type: none"> • 2 fondsansøgninger om måneden • Minimum 17 opsøgende virksomhedsbesøg • Sidemandoplæring i krisehjælp af lokale facilitatorer og månedlige introduktionsworkshops. • Efterfølgende superviseres de lokale facilitatorer. • Arrangement af 1 virksomhedsarrangement • Månedlig tilbagemeldinger til RAW • 2 workshops om fundraising og organisering • 2 workshops om coaching, krisehjælp og supervisionsteknikker

B.8 Risici og forudsætninger

De væsentligste forudsætninger for at aktiviteterne fører til de opstillede målsætninger er at:

- RAWs projektgruppe formår at formidle de nødvendige redskaber til Cepromup og at at Cepromup formår at anvende disse.

De væsentligste eksterne risikofaktorer der kan forekomme er at:

- Erhvervsvirksomhederne i Lima ikke er modtagelige for Cepromups visioner.

Dette vil der være fokus på og RAWs projektgruppe vil jævnligt være i kontakt med fundraisingmedarbejderne i Cepromup for at supervisere og videreudvikle strategien. I tilfælde af at strategien trænger til tættere opfølgning vil der blive taget kontakt til en ekstern sparringspartner i Peru til at følge processen og tilrette strategien nærmere.

- At de 16 frivillige facilitatorer kan føle at de laver meget arbejde uden at modtage kompensation herfor.

Dette søges løst ved at tildele ekstra midler til enkelte facilitatorer i tilfælde af at de gør en ekstraordinær indsats, der tager for meget tid fra deres egen indkomstskabende aktiviteter. Der vil være tale om mindre beløb.

B.9 Bæredygtighed

Projektets overordnede formål er at konsolidere Cepromups projekt "solidariske kæder". Der tages eksplicit udgangspunkt i såvel økonomisk, organisatorisk som faglig konsolidering.

Strategien er, at "solidariske kæder mod vold" i projektperioden opnår et fuldt kendskab til de fundraising muligheder man kan benytte sig af, og at Cepromup bliver trænet i at anvende nye metoder til kreativt at udvikle deres organisatoriske platform og økonomiske manøvrerum.

Cepromup har igennem længere tid oparbejdet en god model i forhold til finansiel støtte igennem statslige donorer og skabelse af bæredygtighed i samarbejde med lokale myndigheder. Dette er gjort med succes, specielt i forhold til udviklingscentret der nu er en integreret del af Villa el Salvadors undervisningsaktiviteter.

Den store udfordring ligger derfor i at skabe nye rum for manøvre, udbygge den finansielle kapacitet for projektets fokusområder og skabe et organisatorisk bæredygtigt grundlag for videre spredningen af metoderne anvendt i "solidariske kæder mod vold"

I forhold til den økonomiske bæredygtighed er det essentielt, at Cepromup lærer at anvende alle muligheder og endvidere formår at sælge deres resultater og visioner til en bredere kreds. Der tænkes her specifikt på erhvervsvirksomheder og private donororganisationer, hvor man kan initiere et private-public samarbejde omkring udviklingen af solidariske kæder mod vold. Dette inkluderer en facilitering af direkte samarbejde mellem projektets målgruppe og lokale erhvervsdrivende.

Organisatorisk bæredygtighed vil blive sikret ved at projektets medarbejdere ved projektets midte har udfærdiget en plan over fremtidens visioner og i den forbindelse har fremlagt en klar strategi samt ansvarsfordeling og risikoanalyse i forhold til tiden efter afslutningen af indeværende projekt. RAWs projektgruppe vil være tovholder på strategien og deltage aktivt med coaching og sparring. Ved projektperiodens afslutning vil 2 personer være professionelle fundraisere og yde støtte og rådgivning til frivillige de frivillige i projektet.

Den faglige bæredygtighed vil blive konsolideret ved at projektets målgruppe støttes af projektmedarbejderne i at organisere og igangsætte nye aktiviteter samt afholde månedlige erfaringsudvekslingsmøder. Der vil her blive skabt et forum, hvor indsatsområdets beboere vil dele deres oplevelser og viden samt have mulighed for at deltage i supervisorskurser samt sidemandsoplæring og få indblik i de økonomiske muligheder i området. De personer der har deltaget i denne uddannelse vil have fået kompetencer til at kunne formidle budskaberne og kundskaberne videre til andre i deres netværk, der befinder sig i samme situation og har behov for en lignende støtte. De voldsramte kvinder, der har modtaget krisehjælp får derudover øget sine muligheder for at handle i forhold til en uholdbar situation og komme styrket videre. Viden om volden bliver endvidere videreformidlet igennem informationskampagner og uformelle og formelle netværk, hvilket forventes at have en virkning også udover projektperioden

B.10 Evaluering og erfaringsopsamling

Cepromup og RAW har allerede i fællesskab udarbejdet redskaber til dokumentation og erfaringsopsamling, som justeres løbende. Det drejer sig om statistikker, løbende aktivitetsbeskrivelser, sagsbeskrivelser og statusrapporter. Disse bruges aktivt til at indsamle viden og formidle Cepromups resultater.

Cepromup er ansvarlig for den daglige brug og opdatering af de relevante redskaber, mens RAW har det overordnede ansvar for monitorering og afsluttende evaluering. Den løbende monitorering vil ske ved besøg i Syd og evalueringen vil finde sted ved det sidste besøg. Evalueringen vil basere sig på den indsamlede dokumentation, skriftlige produkter samt interviews af facilitatorer og interessenter.

RAW vil herudover formidle projektets erfaringer gennem artikelskrivning og oplysningsarbejde i Danmark. Derudover vil RAW gerne lave et oplæg i minipuljeregi, hvor medlemmerne får et indblik i de udfordringer og metoder projektgruppen har oplevet i projektperioden, specifikt på fundraisingområdet.

B.11 Ansvars- og opgavefordeling i projektgennemførelsen

Ansvar for udførelsen af projektets aktiviteter er Cepromups. Arbejdet inkluderer:

- Planlægning og udførelse af aktiviteterne
- Løbende udfyldelse af videns- og dokumentationsredskaber
- Ansvar for at projektmålene opfyldes indenfor den fastsatte tidsramme
- Ansvar for personaleforhold
- At tilknyttede frivillige har den nødvendige ekspertise til at påtage sig arbejdsopgaverne, som de er beskrevet i denne ansøgning.
- Administration af samtlige poster inklusiv forsikringer og lokal revision af certificeret revisor.
- At der for enhver økonomisk transaktion bogføres til hvilken kurs det udbetalte beløb er bogført.

Projektlederen er øverste ansvarlige for, at projektet gennemføres lokalt som beskrevet i nærværende ansøgning. Andre ansatte er ansvarlige for den daglige aktivitet og udførelsen af konkrete fundraising opgaver, deltagelse i undervisningsforløb, faglig sparring med målgruppen og rapportering til projektlederen.

RAWs ansvarsområder inkluderer:

- Faglig ekspertise indenfor krisehjælp, fundraising og coaching.
- Planlægning, gennemførelse og opfølgning på aktiviteter.

- Monitorering og endelig evaluering af projektet
- Aktiv støtte til Cepromup i forhold til at søge nye midler med henblik på videreudvikling af aktiviteter
- Det overordnede administrative og økonomiske ansvar for projektet overfor minipuljen
- Overførsel af midler til Cepromup efter aftale
- Det overordnede ansvar for, at projektet udføres i overensstemmelse med foreskrevne Danida standarder
- Fundraising i norden.
- Indsamle og videreformidle resultater og erfaringer til interessenter og den brede befolkning igennem artikler mv.

RAWs frivillige personale består af:

Runa Bruun:
Område: Økonomi og administration

Louise Rasmussen
Område: Fundraising og organisationsudvikling

Vibeke Ponce Lynnerup:
Områder: Coaching, supervision og fundraising

Grete Edland Westerlund:
Områder: Grafisk markedsføring og krisehjælp

Nanna Wamberg:
Område: Evaluering, monitorering og fundraising

B.12 Budgetresumé og væsentlige input

Der vil skønsmæssigt anvendes ca. 10% af minipuljens bidrag til indkøb af varer og tjenesteydelser i Danmark: 10 %

Budgetresumé:	Samlet budget	Finansieringsplan	
		Heraf Minipuljen	Heraf andre
1. Aktiviteter	49000	49000	
2. Investeringer	10000	10000	
3. Udsendte medarbejdere	42700	42700	
4. Lokale medarbejdere	140000	140000	
5. Lokal administration	30000	30000	
6. Oplysning i Danmark (maks 2%)	600	0	600
7. Projekttilsyn	29800	29800	
8. Evaluering	29800	29800	
9. Budgetmargin (maks 10%, min 6%)	33150	33150	
10. Projektudgifter ialt (1-9)	364050	364050	
11. Revision i Danmark	9500	9500	
12. Subtotal (10 + 11)	373550	373950	
13. Administration i Danmark (maks 7%)	26156	26156	
14. Total	399706	399106	600

B.13 Øvrige relevante oplysninger vedrørende projektet

C.5 Ansøgt bidrag fra Minipuljen

Ansøgt Minipuljen kr. _399.106

Angiv skønsmæssigt, hvor stor en del (i DKK) af Minipuljens bidrag, der forventes anvendt til indkøb af varer og tjenesteydelser i Danmark: 10 %

C.6 Eventuelle andre bidrag

Angiv eventuelle andre finansieringskilder, herunder organisationens eller partnerens eventuelle egne bidrag.

Raw betaler 600 kr. til oplysning i DK.

Øvrige bilag:

Bilagsnr.	Bilagstitel:

HUSK:

Alle bilag skal fremsendes i en form der umiddelbart tillader hurtig kopiering (dvs. ingen blade, bøger, avisudklip – men kopi af relevante uddrag af disse).